http://

Angelo e Renan & cia. Itda

Gerente de Projeto Ângelo Soldati, Renan Ribeiro

Data inicial/final do projeto 13/04/2017 - 18/06/2017

Concluído 0%

Tarefa 6

Pessoas

2

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final	
Diagrama de Casos de Uso	17/04/17	24/04/17	
Documento de Requisitos	17/04/17	24/04/17	
Levantamento de Requisitos	13/04/17	14/04/17	
Diagramas de Classes e de Sequencia	25/04/17	01/05/17	
Implementação das Funcionalidades	02/05/17	02/06/17	
Teste de Software	05/06/17	17/06/17	


Pessoas

Nome	Função
Ângelo Soldati	Gerente de Projeto
Renan Ribeiro	Gerente de Projeto

3

4

Gráfico Gantt



5

Diagrama de pessoas

GANTT		Abril 2017	Maio 2017			Junho 20	Junho 2017			
	Função	Semana 16 16/04/17	Semana 17 23/04/17	Semana 18 30/04/17	Semana 19 07/05/17	Semana 20 14/05/17	Semana 21 21/05/17	Semana 22 28/05/17	Semana 23 04/06/17	Semana 24 11/06/17
Ângelo Soldati	Gerente de Projeto	550%								
Renan Ribeiro	Gerente de Projeto	550%								