**RAF** 26/04/2017

http://

## Angelo e Renan & cia. Itda

Gerente de Projeto Ângelo Soldati, Renan Ribeiro

**Data inicial/final do projeto** 13/04/2017 - 28/04/2017

Concluído 0%

Tarefa 3

Pessoas 2

RAF 26/04/2017 2

## Tarefa

Nome	Data inicial	Data final
Diagrama de Casos de Uso	20/04/17	27/04/17
Documento de Requisitos	20/04/17	27/04/17
Levantamento de Requisitos	13/04/17	14/04/17


## Pessoas

Nome	Função
Ângelo Soldati	Gerente de Projeto
Renan Ribeiro	Gerente de Projeto

3

**RAF** 26/04/2017

**Gráfico Gantt** 



5

Diagrama de pessoas

		Abril 20	Abril 2017												Maio 2017										
project		12 1	13 14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	1		3	1	5	8		10	11	12		
Nome	Função	12	15 14		10	19	20	21	24	25	20	21	20		2	3	7	J			10	'''	12		
□	Gerente de Projeto	5	50%				550%		550%																
<ul> <li>Levantamento de Requisitos</li> </ul>		5	50%																						
<ul> <li>Documento de Requisitos</li> </ul>							50%		50%																
<ul> <li>Diagrama de Casos de Uso</li> </ul>							500%		500%																
☐ ● Renan Ribeiro	Gerente de Projeto	5	60%				550%		550%																
<ul> <li>Levantamento de Requisitos</li> </ul>		5	50%																						
<ul> <li>Documento de Requisitos</li> </ul>							50%		50%																
<ul> <li>Diagrama de Casos de Uso</li> </ul>							500%		500%																